

16/09

U3
PV2
PV3

PA

guía de SCRUM:

- marco de trabajo. → NO es un framework
- generar valor a través de soluciones adaptativas

ayuda a adaptar
organizar

gestión de
proyecto
ágil

habilidades → práctica

valores
principios

manifiesto.

valores → 4

principios → 12

ágil → adherirse a los procesos empresariales.

pilares → transparencia

inspección
adaptación

Categorías de responsabilidad.

Scrum Master
Developer
Product Owner

terceros.

si → puede ser rotativo

entre los desarrolladores.

Lado del
negocio.

capacidad de
decisión sobre el producto.

Error → No tener un product owner

Scrum Master

→ equipos autogestionados. } No perturba el equipo
ni la cohesión.

▲ Lider de servicio. → líder ≠ jefe.

Eventos

planning
daily
review
retrospective.

todos los eventos son time-box.

→ todo dentro del sprint → iteración de tipo fija

genera un incremento en el
producto.

by the book

refinamiento del product backlog.

solo el product
owner.

explicar de lo que se explica
en la guía de scrum.

Sprint → duración max → 1 mes.

agregar para mantener el pb.
actualizado, organizado
siempre.

PBI → product backlog items.

TODO
esto
puede
ir en
un pb.

Aunque
NO ~~se~~
haber un equipo armado.

US → entra al sprint.

epic
temas.
spike

característica del producto suficiente
para poder implementar en un sprint.

- técnica del tech stories US

→ No se implementan
no se pueden implementar

~~estas~~ SOLAS → aisladas si no tienen un
rt asociado.

NOTA

- deuda técnica → se deja sin terminar algo del backlog
funcional pero no está terminado

- defectos

USI no para definición for

ready → no pueden poner en el ~~product~~ ^{sprint} backlog.

(- definition of done.)

→ se puede cancelar un sprint → el product owner lo hace.

→ cambiar hacia adelante.

US → small

→ debe poder ser realizada en un sprint.

se puede presentar en la review?

es
cualquier forma de definir lo q se necesita / características q el producto debe tener

→ NO TAREAS

Hay tarea solo en el Sprint Backlog.

durante la ejecución de un sprint → NO cambia q afectan el ag del sprint, en el product backlog.

Sprint planning:

→ obtener el sprint backlog → el backlog para el sprint.
definir q se va a hacer en el sprint.

todo presentel en la planning

→ ¿que?

→ ¿como?

→ ESTIMAR (se puede ir el prod. backl.)

→ power-planning → técnica.

unidad → story points.

serie de manacat

review


PO

A persona se lo asigna

POD

forwarder

→ hacerlo → hacerlo → hacerlo



cuando se termina

TMB → se pueden cancelar tareas

→ a cada vez definir la tarea para implementar.

Empaquet → hacen gestión binaria

→ terminada

→ no terminada

→ No hay scrum por gestión de avanzar.

→ Daily stand-up meeting:

- si

- developers → TODOS.

- puedo o no PO.

¿que hiciste?

¿que vas a hacer?

¿im pedimen to / problemas?

- dura 15 minutos

- TODO lo q hacen trabajo asigan

- monitores

- visualización.

NOTA

→ sleep

Incremento de producto → luego puede o no el po ponerlo en producción. } renew
- inspección y adaptación → el incremento del producto. luego → reduce como mejorar el proceso.

velocidad → calcula sumando los pts de las historias y el po me acepta.

• tienen que cumplir el ciclo de listo para considerarla terminado → pero si el po dice que no es lo que se gana vuelve al product backlog y no suma en la velocidad.
review


retrospectiva → ¿cómo nos fue?

Artículo → pb
↳ sub incremento
contra 5 + objetivo del producto
cumplido + objetivo del sprint
→ definition of done. } no → todo.

Done → el po puede volver a re. sobre para definir cuando esta lista.

Alcance → nivel de 1 iteración → sprint

multiple niveles de planificación.



¿qué y cuando se estima?

↑ producto.
Sprint.
↓ + tareas
Item en el pb del release.
Item en el pb → estimados.

Product:
P1 {
P2 {
P3 {

- planificación de release.
- velocidad
↳ por de historia
↳ mide producto.
SALE
↳ plan de release

- sprints → ¿cuántos va a aceptar?
↳ ¿qué va a hacer en cada uno?

↳ ejemplos de ej. release

cadencia de los sprints.

Release → liberar luego de q terminaste ciertas características → lo más común

Cuando → todo es automatizado, se pone en producción apenas que es aprobado.

NOTA

- Sprint planning.

- Consideración de contexto. $\swarrow$ equipo $\searrow$ duración del sprint

A un nivel individual de trabajo se compromete esa persona.

Inicio del sprint.

- objetivo del sprint
- duración
- Configuración del equipo.

La disponibilidad:

- Capacidad del equipo $\rightarrow$ estima

o velocidad

Estimada

o capacidad

o compromiso [si]

[Horas]

o si la velocidad no se estima, se calcula, pero la capacidad si se estima.