

SCRUM

Video: <https://youtu.be/W9Lu5h4ZD5s?si=kQ1VFIFiJAqTLw75>

Scrum es un framework o marco de trabajo que ayuda a generar valor a través de soluciones adaptativas para problemas complejos.

Asociar a cada artefacto un compromiso

- Objetivo del Producto: Todo lo que nosotros cambiemos del product backlog tiene que estar alineado con ese objetivo que tenemos.
- Objetivo del sprint: Podemos modificar el product backlog siempre y cuando no modifique el objetivo del sprint.
- Incremento del producto: Definition of Done (DoD).

Timebox en scrum

No cambiamos los tiempos. Si no llegamos con el tiempo, no se mueve la fecha final, sino que estamos entregando menos.

No importa cuánto tiempo le dediques a cada ceremonia, eso se puede adaptar a lo que necesite el equipo. Lo importante es que se FIJE y se respete, se cumpla.

Esto hace que tomemos una mayor velocidad como equipo. El PO sabe que va a recibir una entrega en tal momento. El cliente lo recibe muy bien.

Todas las ceremonias son timebox. Para un Sprint de un mes: Sprint Planning (Max 8 hs), Daily meeting (15 min), Sprint Review (Max 4 hs), Sprint Retrospective (Max 3 hs), Refinamiento del PB (10% tiempo del Sprint).

La única en términos porcentuales es el refinamiento porque no tiene un momento fijo determinado, se va haciendo durante el sprint, es una actividad continua.

DoR va DoD

Definition of ready: Criterio que define cuando una US está correctamente formulada como para entrar al Sprint backlog, es decir para poderse implementar

Criterios Base (se pueden agregar más a los que el equipo se comprometa):

Definición de "Listo" (Ready)	
☐	Valor de negocio claramente expresada.
☐	Detalles suficientemente comprendidos por el Equipo de forma tal que puedan tomar una decisión informada sobre si pueden completar el ítem del product Backlog (PBI).
☐	Dependencias identificadas y no hay dependencias externas que puedan impedir que el PBI se complete.
☐	El equipo ha sido asignado adecuadamente para completar el PBI.
☐	El PBI ha sido debidamente estimado y es lo suficientemente pequeño para ser completado en un Sprint.
☐	Los criterios de aceptación son claros y testeables.
☐	Los criterios de performance si hay, son claros y testeables.
☐	El equipo comprende como mostrar el PBI en la Sprint Review.

Definition of done: Suficientemente implementada para entrar a la Sprint Review para ver si se lo puedes mostrar al PO.

Criterios: relacionados a la calidad esperada del producto

Definición de Hecho (DONE)	
☐	Diseño revisado
☐	Código Completo
☐	Código refactorizado
☐	Código con formato estándar
☐	Código Comentado
☐	Código en el repositorio
☐	Código Inspeccionado
☐	Documentación de Usuario actualizada
☐	Probado
☐	Prueba de unidad hecha
☐	Prueba de integración hecha
☐	Prueba de sistema hecha
☐	Cero defectos conocidos
☐	Prueba de Aceptación realizada
☐	En los servidores de producción

Capacidad del equipo en un sprint

Una de las métricas de scrum. La única que se estima.

Se usa para ver cuánto compromiso de trabajo el equipo puede asumir en un determinado sprint.

Se determina en el Sprint Planning. Contra esa capacidad definida se contrasta cuántas US del product backlog se pueden pasar al Sprint Backlog y hasta dónde nos podemos comprometer.

Se estima porque se está empezando el sprint. Se ve cuántas horas puede dedicarle cada persona. Se mide en horas ideales o en puntos de historias (si es un equipo más maduro). La recomendación es trabajar por rangos. Se calcula cuántas horas cada persona puede dedicar por día. Sumando todas entonces se llega a una cantidad de horas totales disponibles.

Entonces las horas disponibles son esas, el timebox es fijo, nos preguntamos ¿Qué podemos entregar con este escenario? Así determinamos el alcance. Eso se hace durante la **planning**.

Se definen tres variables:

1era: Cuanto dura el sprint

2da: Cálculo de capacidad

3ra: Objetivo del sprint

Con esas tres vamos viendo cuáles son las US que elegimos para el backlog del sprint.

Ambiente de trabajo

Se espera todo Visible. Espacio físico con pizarrones y tableros. El equipo trabajando en un mismo espacio de trabajo juntos. Es abierto, el silencio absoluto es una mala señal. El equipo define sus horarios.

Configuración de tablero básica que propone Scrum

Se pueden hacer modificaciones. Depende mucho si el equipo puede trabajar de forma multidisciplinar/multifuncional o no. Esto refiere a que una persona pueda tomar una característica del sprint backlog, empezarla y terminarla. Cuando tenes en un equipo silos o roles funcionales todos separados es más difícil porque la característica debe pasar por varias manos para poder terminarse. En esos casos la configuración del tablero es distinta.

3 columnas básicas

- Historias comprometidas: Se estiman en story points.
- (Extra) To do: US que salieron del product backlog y pasaron al sprint backlog. Las stories se pueden desagregar en tareas más chicas, en esta sección, sirve si va a ser intervenida por más de una persona. Las tareas se estiman en horas ideales.
- In process or doing: lo que una persona toma para trabajar. Acá la persona usa el sistema PULL, voy y busco lo que voy y me comprometo a hacer. Se indica quien es la persona que está implementando la story.
- (Extra) To verify: Terminada pero todavía no se verificó si cumple con todo el DoD.
- Done: cuando la persona la termina y cumple con el DoD. Para visualizar cuantas historias tengo terminadas, Se suele pasar la tarjeta de la story al done, cuando la history está completada.

*Sistema pull vs Push: En la gestión tradicional en el sistema push el líder de proyecto te asigna que vas a hacer. En el sistema pull vos decidís y te comprometes.

La buena gestión del tablero está relacionada con la **granularidad** de las tareas.

- Si tenes granularidad gruesa, tenes pocas cosas y tareas muy grandes. De 8 o más puntos. Difícil hacer un seguimiento de algo que te lleva muchas horas. Difícil de implementar con una gestión binaria (hecho o no hecho, sin porcentaje de avance)
- Si tenes granularidad más fina, tenes más historias pero más fáciles pequeñas. Maximo 5 puntos. Más fácil de maniobrarlas, de empezarlas y terminarlas antes de que se termine el sprint.

Tarjeta común: Frase verbal, Código de la user story, Compromiso de que día del sprint se empezaría a trabajar, Estimación de horas ideales o en puntos de historia (Recomendado: porque es sobre el producto no sobre el trabajo), Iniciales de la persona responsable.

Gráficos de scrum

Sprint Burndown Charts

Deberían estar visibles en el tablero

Te muestra el trabajo terminado o el que te falta para terminar con tu compromiso del sprint.

Curva decreciente.

Y=puntos de historia sin hacer

X=días del sprint

La ordenada al origen son los puntos de historia a los que me comprometí. Voy viendo como fue el progreso de avance, que tan rápido lo fuimos resolviendo, en que momento del sprint nos estancamos.

Uno actualiza este gráfico en la daily en función de los reportes de la gente.

Se traza una curva ideal y luego una curva real.

Al final del sprint sirven para calcular la velocidad. Nos sirve para el sprint siguiente aunque no me garantiza nada. Luego se borran.

Si vemos que el gráfico sube es porque se tuvo que hacer una reestimación, te das cuenta al empezarla que te va a llevar más tiempo. Un crecimiento en la curva no debería poder ser por agregar requerimientos porque no está permitido según scrum.

Este lo revés que tener si o si.

*Cuál es el problema de la gestión por horas? Que gestiona trabajo/esfuerzo. Sumar horas trabajadas no es idéntico a decir que hiciste el trabajo o que el producto existe.

Sprint burnup Chart

Es permanente. Me hace un seguimiento de cómo se va trabajando en un producto a lo largo de los sprints.

Curva creciente porque vamos sumando puntos de historia en los sucesivos sprints.

Y = puntos de historia completados acumulados en los sprints

X = número de sprints

Este es opcional.

Niveles de planificación

Más pequeño, más corto plazo, decisiones por el equipo

- Día - Daily: Sincronizamos. Hacer ajustes en la diaria para llegar con el compromiso
- Iteración - Sprint planning: Planifico el sprint que es una iteración que empieza, termina y genera un incremento
- Planificación del Release: Versión del producto con un conjunto de características incluidas que se pone en producción. Definir cuantos sprint vamos a necesitar para entregar esas características de producto.
- Producto: Sumatoria de los releases que voy generando a lo largo del tiempo. Tomar decisiones de que quiero ofrecer del producto funcional y no funcionalmente, y en que release pienso entregar esas características.
- Portfolio: Conjunto de productos Ej. Microsoft, Google. Priorización de producto, a cual le doy los recursos, cuál producto voy a discontinuar
- Estrategia

Más grande, más largo plazo,

Recomendaciones de que usar para estimar

- Portfolio backlog: Es la sumatoria de todos los productos que la empresa tiene. La prioridad de desarrollo se la da el orden en que están en el backlog, es priorizado.
Recomendación: Estimar en talles de remera
- Product backlog: Recomendación estimar en story points
- Sprint backlog: Las historias van con el DoR? en story points. Después el equipo decide si esas stories van a subdividir en tareas o no, en ese caso irían en horas ideales.

Planificación de reléase

Partimos de una idea de producto. Se conforma el product backlog que va a ir cambiando constantemente. Está mal pensar al product backlog como un contenedor de requerimientos. Las historias que se terminan se eliminan del product backlog.

En la planificación de producto me pregunto cuántos release necesito, en la de release me pregunto cuántos sprints necesito para alcanzar el release, dónde puedo calcular el tiempo de cada sprint y ver el tiempo total de reléase.

En la planificación del reléase se describen cuantos sprints se necesitan estableciendo las condiciones de contexto ej. duración de sprint, capacidad, etc. También con cuantos puntos de historias cada uno según la velocidad del equipo. Y en términos generales qué características se van a poder incluir en cada uno.

Cadencia de los sprints: Puede que un release se haga en uno o en varios sprints.

¿Qué ítems se pueden considerar para la planificación?

En el product backlog puedo tener historias, épicas o temas. Las tareas no van en el product backlog, solo va lo que es producto, pueden ir en el sprint backlog. Las épicas no entran en un sprint. Los temas no entran en un reléase.

Planificación de iteración: Sprint planning

Para lograr el incremento que planifiqué en el plan de reléase, hago la sprint planning.

Tenemos el product backlog, tenemos el equipo. El resultado del proceso del sprint planning tiene que ser la obtención de un tablero.

Como entrada tenemos: El objetivo del sprint, la duración del sprint, la capacidad estimada del equipo.

Se empiezan a pasar características.

Hay un

- Porque: hacia el cumplimiento del objetivo del cliente
- Que: que características incluir para cumplir con ese objetivo
- Como: es lo que hace la parte técnica del equipo desagregando en tareas cada user y estimándose en horas, si el equipo decide hacerlo

Salida: Sprint Backlog configurado

3 Métricas en Ágil

1. Running tested features (RTF): no se usa casi. Porque cuenta cantidad de características medidas en story points que están funcionando que se desarrollaron en una iteración. Se reemplazó por la velocidad
2. Capacidad: es estimada. Cuánto se puede comprometer cada persona al inicio durante la planning a trabajar en un sprint. En horas ideales o en story points.
3. Velocidad: No se estima, se calcula al final contando los story points de las us que el PO and aceptó. La velocidad corrige los errores de estimación.

Ser vs Hacer ágil

Ejecutar prácticas no significa que se hayan incorporado la filosofía y el pensamiento ágil. Cuando nos damos cuenta que somos ágil y no hacemos ágil, cuando incorporamos los valores. Permiten que se sostenga en el tiempo. Analogía: Como los hábitos.