



Componentes de un Proyecto SW.

↳ Planificación de proyectos → en procesos Definidos



Planificación de un Proyecto de SW - Con enfoque de proceso Definido



1. Objetivo del proyecto → Respuesta que vamos a hacer.

Se define en el plan de proyecto (documentado)

Relacionados con la ERS

Claro:


Todos la mayor comprensión: No ambigua.

Alcanzable:


Que con un esfuerzo razonable, y que con los recursos disponibles lo podemos conseguir

2. Alcance del proyecto: Solo el trabajo necesario realizar para cumplir el objetivo


Costo por hora por hacer



③ - Como? → Definir el proceso y el ciclo de vida



④ Definir el equipo ¿Quiénes?



⑤. Estimación

→ No es un compromiso, no es un certid. Es una predicción

Después de
los requerimientos
y el proceso más
complicado.

Siempre la estimación tiene asociado
un factor de probabilidad

Las estimaciones tiene en cuenta

1) Tiempo → Del producto (Tiempo de lo que debemos construir)

Esfuerzo: Horas/Personas Lineales (Estimo Personas)

Asociado al
elemento

Tiempo/Calendario

Costos: Monetizado → en alguna unidad

→ Recurso Caliente: Algun elemento que ya necesito en una cierta cantidad, y del
cual no voy a tener esa cantidad

↓
Puede que
no tengamos

→ voy a ver como lo justificamos para hacer uso del mismo.

Para que la estimación tenga sentido debe ser en número.

! Fuente y cambio, hay
que volver a estimar

Tiempo: Lineal

Valor de fuerza

Puntos de objeto

! CU → costo de uso

CU: complejidad

Esfuerzo: Tiempo trabajados

Esos horas lo transformamos en una estimación de tiempo
para determinar el CIVANCO

→ A partir de las horas, y del grupo

Definir que cent de horas va a ser el

costo financiero (costo real)

(Independiente, depende de fuerza)

! Acá estimar el líder,
en qué lo estimar
para trabajar.

Acá hay estimar
absoluta

Agiliza o story
Point

Estimación
relativa.

• El costo base se calcula del esfuerzo, puede
ser por hora plana (todos cobran lo mismo).
o definir el precio-hora por roles

Se suele usar 80%
solo se estima el tiempo
codificando.

↓ es solo 20%.

80%: esfuerzo

10%: complejidad



10%:

→ Es lo que más pesa

Iniciamos experto $\rightarrow$ a la más usada por la administración tradicional

Neurocientemente va en ese orden.

Triple Restricción



Si y esta condición las tres es difícil. Debemos controlar al menos 2 el acuerdo con el cliente.

Si a lo se desajusta, lo primero que se pierde es la calidad

Si se acepta cambio en las requerimientos, pero la opción es como la petición.

↓
Va a ser un riesgo para que no se modifique el alcance

Toda las metodologías según fijo, el tiempo.

↓ Iteraciones a un tiempo fijo (duración fija)

Scrum $\rightarrow$ Iteraciones / Sprints $\rightarrow$ Duración fija?

El proceso es fijo, pero las iteraciones pero de alcance fijo.

↓
La iteración termina cuando cumple con el alcance de la iteración.

Equipo fijo $\rightarrow$ el sprint pero de tiempo fijo.

Neurocientemente a partir de eso el alcance.

POD $\rightarrow$ Iteraciones / Sprints $\rightarrow$ Alcance fijo

↓
En la iteración no deberíamos aceptar cambios, porque si nos exige personalidad no vamos a llegar en el tiempo.

↓
Producto Owner (el que maneja el producto backlog)

⑥ Calendarización - Programación

▽ Principal diferencia con programación

- ↳ Diagrama de Gantt →
- Cero de inicio
 - Cero de fin
 - Dependencia con otras actividades
 - Se le asigna a los roles

Diferencia

Anticipado

⑦ Recursos

▽ No importa el empleo

⑧ Seguimiento y Control (Reuniones)

↳ Hay que planificar

⑨ Medios

Hay
más
control

↳ Un número → con objetivos.