

09 / 09 / 25

Componentes de un proy. de sw

Proceso

se adapta

Personas

Proyecto

obtiene como
resultado

Producto

Planificación de un proy de sw

Plan de proyecto

Proyecto

Unidad de organización

Fecha de inicio y fin

Elaboración gradual

Resultado único

Tareas interrelacionadas

El objetivo y alcance del producto se define en la ERS → contenido de todos los req, necesi-
dades y expectativas
Lo q construimos en la Planificación del Proy. está
especificado en la red.

- Objetivo del proyecto : Que? → Claro → q todos entiendan
Alcance

desglose de
- Alcance del proyecto → todo el trabajo y solo el trabajo q es necesario para alcanzar el objetivo
no hasta donde llega el proy. depende del objetivo

Ejemplo: "Especificar los req para el sist. de autogestión 5" → alcance → tareas del workflow
de requerimientos
La ERS no se ve modificada

Aquí NO SE PONE EL ALCANCE DEL PROC

- Definir el proceso y el ciclo de vida → ¿Cómo?

Procesos definidos → considerar al max. todo lo q se necesita para hacer su
en cada paso hay q analizar lo q nos sirve y no → Proceso de
puedo elegir cualquier ciclo de vida (en los empíricos no) adaptación
no usará nada

- Definir el equipo de proyecto → ¿Quién?

Un proyecto tiene líder. En los + tradicionales este es jefe. Igual siempre depende de la
empresa.

Equipos Funcionales

Hay q ver si desagregamos los roles o si son los mismos 3/4 de siempre.

No hay mucha distinción entre la etapa de diseño y de construcción, pq todo usa sw.

En el mejor de los roles, tienes muchos roles y está bien definido quien hace que.

El único artefacto es el código. Software es todo, no solo el código.

Los miembros deben tener en claro los roles y responsabilidades

están definidos en el proceso

La materia prima + importante es la materia gris → la cabeza de las personas

no estima alguien del equipo, tiene q ser externo, a lo sumo será el líder del
- Estimación → probabilidad, predicción proyecto

Asociado un FACTOR DE PROBABILIDAD

Si, cierta circun

Tiene un proceso y orden de las cosas que hay que estimar

• Tamaño → Producto

• Esfuerzo → Proyecto

Se

Horas persona lineales → asumo q trabaja una persona haciendo una cosa por vez

• Tiempo / calendario → Proyecto

• Costos → monetarizado

Esto no es precio de venta

determinado por todo lo q se estimó antes

• Recursos críticos → algún elemento q necesito en cierta cantidad y no conseguire

ej: ancho de banda, licencias

se hace una organización para "conseguir" esa cantidad

se hace en paralelo, pueden tener o no incidencia en el costo

Para q las estimaciones tengan sentido, se cuentan con numero.

Para tamaño, antes se usaba líneas de código. Es un problema. Sirve para decir cuantas líneas
vas a cambiar si cambia un requerimiento. Se podrían contar clases, alcances, requerimientos.

Otra forma → punto de función

Ahora se cuentan los CU. Por eso tienen una complejidad. "150 son simples, 5 son complejos etc"

• Cuántas horas voy a necesitar para desarrollar los CU? → Esfuerzo

Este enfoque exige precisión en cambio las águas buscan certeza.

Tiene q quedar en claro q son estimaciones, no promesas.

Hay q revisarlas.

• Equipo → horas por día a trabajar, cuántos somos, porcentaje de cada tarea, si haremos solapamiento y a q nivel

Lo q más pesa en el costo, es el esfuerzo.

Juicio experto → técnica de estimación


Triángulo de hierro o triple restricción

Alcance que vamos a hacer

Son las variables sobre las q vamos a jugar.

Tenemos q manejar dos, al menos.

La q siempre está del lado del cliente → Alcance




está en la cabeza del cliente

Si se desajusta, lo primero q se sacrifica es la calidad.

Se da una discusión con el cliente. El no quiere q le cambiemos ni el tiempo ni la plata.

El agilismo propone:

PUD → propone iteraciones iterativo e incremental de alcance fijo



cuando se terminen los CU pactados

Agilismo → entrega en una fecha si o si.

Como yo trabajo con iteraciones de duración fija, se fija el tiempo. Mi equipo entonces también está fijo.

Duración fija → Scrum → time box: el tiempo está encerrado en una caja

El cliente puede hacer cambios en el backlog, menos durante un sprint.

• Calendarización - Programación

Termina con quien va a hacer cada tarea, cuando

Asignación de tipo push

El agilismo usa asignación diferida → el equipo lo hace cuando tiene tiempo libre.

• Riesgos

• Seguimiento y control

reuniones
reportes

cuántas, cada cuánto

• Métricas → es un nro son objetivos

Las definimos para q nos den visibilidad alguna.