


Planificación de release:



en base al backlog priorizado

- la velocidad mide producto por lo que su unidad de medida son story points. Se suma; no se estima.

El tamaño del release lo decide el product owner. lo más común es liberar luego de múltiples sprints.

Sole un plan de release. → conjunto de sprints.

cualquier condición que cambie se debe adaptar.

Cadencia de los Sprints.

feature → ⊖ US. libro

Release

Planificación de iteración: Sprint planning

una definición de un conjunto de supuestos y cosas que si se cumplen... → calculo

- Equipo (configuración y disponibilidad del equipo) } cálculo de capacidad
- Acuerdo de duración del Sprint (1 a 4 semanas)
- Objetivo del sprint
- Capacidad → se estima, a qué se compromete el equipo. } Story Points o Horas Ideales

Se obtiene el sprint backlog ⊕ minutos

23/09/25

Clase de consulta

en la conversación → va el P.O como representante del negocio.

Scrum no es suficiente →

¿cómo diseñar, implementar, probar?

Mezclas siempre y cuando enfoque definido.

¿el pensamiento está presente? No es lo mismo ser ágil que hacer ágil.


te convierte en ágil

ej hacer daily's.

Scrum no dice una palabra de cómo hacer software.

Triple - restricción → a nivel de un sprint, release, producto, etc. → porque es una decisión de cómo trabajar.

Ágil Vs. Tradicional: diferencias



- Qué variables se negocian
- Cómo se negocian los cambios.

"Tradicional no acepta cambios" NAL. Siempre el alcance lo define el cliente.

"Con estos recursos y tiempo (este es el costo de mi sprint) dime qué vamos a hacer" → P.O lo prioriza. ¿cómo del alcance que definió el cliente pueda hacer con estos recursos y tiempo.

Alcance → "qué"
Recursos y tiempo → "cómo"

En un sprint no se pueden sumar req. → van al product backlog.

Si se estimó mal y no llega - aquí → se vuelve a estimar. entregó lo que llegó a h.
- tradicional → se estira la fecha de entrega (tiempo)

Review → momento formal de presentación del incremento del Sprint.
→ no es el único momento de retroalimentación.
→ P.O. constantemente con el equipo → él es parte del equipo.

Product backlog → Temas → Épicas
→ Users
→ Spike
→ etc. } Nivel de granularidad más grande.
Grandes módulos del producto.
Sirve para no perder visibilidad.

Refinamiento del product backlog → Decisión del P.O.
→ Ceremonia, sin límites tan definidos.
→ Timebox no tan definido.

Timebox → Sprint 1 Sm. máximo
→ Planning 2hs x semana → Sprint de 4 sem = 8hs. máximo
→ PB → SB
→ SP → SB

la calidad no se negocia. No es una variable Δ / ∇ de negociación.
Ej no se puede no testear.
Con el software también se pone en riesgo de las personas.

US canónica → forma + fácil → peso 4x SP
→ US más simple, no tiene incertidumbre, muy poco esfuerzo
→ Todas las demás US se comparan contra esta.
→ Se debe justificar bien el 4SP para luego poder comparar.

Se puede estimar en 2SP o 3SP por si llega a aparecer algo más fácil que la US canónica.

Tradicional:

Plan de proyecto: ¿qué? 1 Objetivo capacidad de manejar la
¿cómo? 2 Alcance ambigüedad → trabajamos
¿? Asignación de recursos con conceptos.
¿? ¿que personas van a trab.
¿? y con qué roles.

→ Más largo → conjunto de ciclos de vida del proyecto.

Alcance del producto → Qué le tengo que entregar al cliente.

En tradicional (ERS) Obj Alcance & Requer.
Obj → Ej Gestionar las inscripciones a cursado, notas, docentes.

Alcance del proyecto → Unidad de gestión. Obj relacionado con el producto (resultado)

Obj → Ej Desarrollar el producto de autogestión con (referencia a la ERS)
Alcance → todo el trabajo y solo el trabajo necesario p/cumplir con el obj del proyecto

Aquí se crea los goals ilorativos, sino los de duracion fija.

NOTA

En esencia
Simular siempre.
Se hacen ajustes. } - ges.
- req. - etc.
- diseño
- program.

ciclos de vida:



uno o varios ciclos de vida o modelos de ~~ciclos de vida~~ procesos.

SCRUM

Tipo "Iterativo" con ciclo de vida "Incremental". $\neq$ mismo nombre pero $\neq$ ciclo de vida l.e. Inco. del PUD [tradicional]
 ↳ negocio el alcance. priorizo por valor de negocio. ↳ alcance fijo negocio el tiempo

¿MVP puede pasar sin cambios a un MNP? Sí, raro pero es posible.
 ↳ abata cómo interpretamos las cosas.

la justificación es muy importante para definir qué US van y cuáles no.
 Debe ser coherente el objetivo con las US que luego pongo.

¿ter release = MNP? Normalmente sí, puede ser.

o MNP = MNP.

¿Cómo redactar una Spike?

→ Bastante libre.

→ info de la US ⊕ que tengo que investigar...
 hay que... investigar...
 etc.

→ No se pueden estimar. Decido que tiempo le asigno a la investigación.

cuando se resuelve las US asociadas ya pueden ser estimadas.

resolver no siempre es de manera positiva.

MVP: Comercializable. ¿vale la pena?

la mayoría cuando dice MNP dice MNP
 busca validar una hipótesis

↓
 tiene la hipótesis validada

definido antes que empírico? → sabe hacer su trabajo, motivado, autogestión (gestión del tiempo).

↓

Mientras menos experimentado el equipo - más definiciones.

Depende más del equipo (las personas)

si tengo un buen equipo (el mejor) cualquier enfoque va a funcionar.

Como... ~~usando~~ BOL. representativo del contexto o caso.

0:45 Técnico.

1:45 Práctico

09:00 a 09:45

~~09:00 a 09:45~~

10:00 a 12:00