

clase de consulta

prácticas ágiles → proceso empírico → ciclo de vida iterativo.

No es lo mismo ser ágil que hacer ágil


↳ el pensamiento

↳ valores
↳ principios.pilares del empirismo

- transparencia
- inspección
- adaptabilidad → adaptación.

controlar 2 de los 3 restricciones del triángulo de hierro.

esto cambia



1. planificación del releve

↳ cómo producto va a ser entregado.

↳ definición de un conjunto de contextos y de relevo.

• saber cuando sprints van a necesitar elevar para llegar a esas características que definiste para el relevo.

con las us y tengo y los se designados.

→ si cambian el backlog o prioridades, se hace un ajuste en un plan del relevo.

2. planificación de cada sprint.

- sprint planning
- daily - 15 min.
- review
- retrospective

↳ veo y ajusto.

No dice (+) de pero si el mejor
2 hs x semana 4 días el sprint
de 4 temas → 8 horas


→ En un sprint no se pueden sumar requisitos → pero se pueden subministrar algunos us

↳ siempre contrarresta los pto en sprint

↳ de la us

↳ se entregará menos

→ cuando llegas a la review el po no debería llevarse una sorpresa xq es parte del equipo



act. continua → no es una vez, depende del po.

LA CALIDAD no debería ser sacrificada.

LA CALIDAD no se negocia.

↳ Atención continua a la excelencia técnica.

→ No debería ser aceptable la calidad como ~~una~~ variable de negociación en ninguna $\rightarrow$ tradicional así

US canónica

'1 SP' $\rightarrow$ elegir una US que sea la más simple, sin incertidumbre y con un esfuerzo muy bajo

Todas las demás US las voy a comprar contra esta.

xg se considera $\rightarrow$ No Completa

↳ No empuja

↳ No incertidumbre.



En función de la compra se le asigna los SP a los otros US

Traducción:

Plan de Proyecto.

¿Qué?

$\rightarrow$ objetivo del proyecto.

¿Cómo?

Alcance.

¿Quién?

BASE para DEFINIR lo demás.


• No ser tan estricto con el orden

- Definir equipo
- calendarización

↳ ¿quién hace esta tarea del proceso?

↳ puede haber riesgos en cualquier etapa

Alcance:



ciclo de vida iterativo de siguimiento
tipo MYO
↳ si este ciclo de vida ya existe.

ciclo de vida + largo.

NOTA el manual proyecto embebido dentro.

todo de vida = modelo de proceso.

todos los tipos de ciclo de vida tienen ciclo de vida.

- secuencial

↳ cascada clasica.

- iterativo, → asilismo

↳ iterativo incremental. + propone SCRUM.

- recursivo

↳ espiral

↳ CAP(7) → libro Flahumen

Tradicional vs. Agil

bien definido el producto.

↳ arrancar a trabajar sin tener una visión clara del producto.

- realimentación rápida

↳ planificar (+) seguido (+) veces.

Visión del producto:

① PB

② Roadmap

↳ se realimentan.

(MVP)

(MNP)

↳ puede existir q se convierta directamente.
pero RARO q NO se pida
ningún cambio.

↳ q se lo q se puede o no hacer → lo mínimo para probar mi hipótesis.

Justificación muy importante: Dependencia entre el obj. definido y las us q
incluye.

- justifico en la
justificación.

q interprete, y q tome esa decisión y no otra.

1er release = MVP = ? → SÍ puede ser

= MVP → puede ser la primera vez.

(SPR)

→ No hay una
obligación de q sea como una UR sino de q hay investigar.
↳ uno se puede eliminar

se le pone teo → para obtener un resultado tangible.

Una vez q se realice la UR relacionada se vuelven
estimables o se eliminan.

NOTA

grupo & team iguider

IMP

↳ tener una idea para un producto y querer probar si tienes mercado, puede no ser código

IMP → no prueba hipótesis

↳ está en condiciones de salir a mercado

↳ debe tener código.

↳ ya debe tener una hipótesis validada.

proceso
empresarial

↳ formado

capacitado

motivado

autogestión.

↳ gestión del
tpo personal

↳ implica al
equipo.

proceso
tradicional

↳ proyecto donde no hay
una idea de todo disponible.

↳ falta experiencia

↳ poder inculcar el agilismo

pero tener mal reglamentación

no definen a el equipo

Ciclo de vida → iterativamente

P.V.D.

valorace mto

duración ppa.

ciclo de
vida del
proyecto

R
A
D
I
P
D

↳ va en la primera iteración
- lo (+) significativo para la org.

v.d.Ø

IMP

SCRUM

P.B

SP

S.B

Diagrama de flujo de SCRUM: P.B (Product Backlog) → SP (Sprint) → S.B (Shipped Increment)

- prioridad → valor de negocio.
- time-box

↳ se entregan los se tiene
hasta el momento.

(4h)

1:45 → práctico

(10)

↳ práctico

(12) → pure

Iteraciones de alcance ppa.

↳ la iteración no termina hasta
que no completarte toda la
valor se cumplimentan.